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Глава местной администрации
муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2013  г.  №  60
д. Кипень
«Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") 
местной администрации МО Кипенское сельское поселение  "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «План мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году» (Приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


И. о. главы местной администрации
МО Кипенское сельское поселение					          Н. Н. Овчаров

	 
	
	
	Утверждено
Постановлением главы местной администрации
МО Кипенское сельское поселение
№ 60 от 18 июня 2013 года

	План мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области
	Наиболее эффективное использованиебюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

	 
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 

	 
	Строительство автодороги "______", км 
	 
	 

	1
	Проектные работы

	2
	Строительство (реконструкция) объекта

	б)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 
ул. Садовая д. Келози 
	В срок до 06.07.2013
	
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 
ул. Садовая д. Келози
	В срок до 30.10.2013
	 
	 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 
ул. Садовая д. Келози
	В срок до 15.11.2013
	
	Утвержден 03.11.2013

	в)
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт дворовой территории  дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень
	В срок до 30.06.2013
	
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт дворовой территории  дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень
	В срок до 30.10.2013
	Подрядная организация 
	Подрядная организация 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт дворовой территории  дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень
	В срок до 15.11.2013
	
	Утвержден 03.11.2013

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

	
	
	
	

	
	
	
	И. о. главы местной администрации 

	
	
	
	
	

	
	
	
	___________________ / Н. Н. Овчаров/
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